

Aktivitätenprogramm - Klimapakt Gemeinde Beckerich Stand Februar 2017

N°	Massnahme	Aktivität	Anfang	Deadline	angepasste Deadline	Verantwortlicher	Budget 2017	Status	Priorität
1	1.1.1.	Monitoring der Leitbild-Ziele & Kommunikation in Suebelmouk		Mai.17		Klimateam	0 €	geplant	1
2	1.1.2. / 1.2.1. / 3	Kantonale Windkraftpotenzial Studie	15.10.2014	Dez.16	Jun.17	Caroline	SIRK	laufend	2
3	1.2.2. / 4.4.1. / 4	Kantonales Mobilitätskonzept	01.10.2014	Dez.16	Jun.17	Caroline	SIRK	laufend	2
4	1.1.2.	Aktionsplan Energie- & Klimaschutzkonzept			Dez.17	Klimateam	0 €	geplant	2
5	1.1.2.	Ermittlung Solarpotenzial: Info-Versammlung über Solar-Kooperativen		Mai.17		Caroline	0 €	geplant	2
6	1.1.3.	Aktualisierung Datenbank Convention des Maires		Jul.16	Dez.17	Caroline		geplant	2
7	1.1.3.	Berechnung Modal Split über die Mobilitätsumfrage		Jul.16		Caroline	SIRK	abgeschlossen	
8	1.1.3.	Bilanz 2016 & Kommunikation über Suebelmouk spezial		Jul.16	Jun.17	Caroline		laufend	2
9	1.1.4.	Umsetzung von Hochwasser-Schutzmassnahmen	2014	2018		Wasserwirtschaftsamt / Wasservertrag		laufend	2
10	1.1.5.	Einführung einer Biotonne		2018		SIDEC	SIDEC	geplant	1
11	1.1.5.	SDK Betreiber für alle öffentliche Gebäude	2017	Dez.17				geplant	2
12	1.2.2.	Kommunale Mobilitätsstudie über Etude preparatoire (PAG)		2018		Schöfferrat		geplant	3
13	1.2.1.	Erweiterung des Fernwärmenetzes nach Hovelange & Elvange		Jun.16	Sep.16	Flore Reding	1.469.000 €	abgeschlossen	
14	1.4.1.	Regelmässige Kontrolle auf Baustellen		2020		Patrick Jacoby		laufend	2
15	2.1.2.	Ausbildung: Erstellung von Energiepässen		2020	Dez.18	Flore Reding	3.000 €	abgeschlossen	2
16	2.1.3.	Ersetzen von den 20 letzten Heizungspumpen (in der Sporthalle)	Jun.14	Jun.16		Patrick Jacoby	28.950 €	laufend	2
17	2.1.3.	Installation einer neuen Regelung im kommunalem Atelier		Okt.15		Patrick Jacoby	5.000 €	abgeschlossen	
18	2.1.3.	Mitteilung der Verbräuche an die Nutzer der kommunalen Gebäude		2020	Dez.18	Caroline Schmit / Patrick Jacoby	0 €	geplant	2
19	2.1.3.	CO2 Messgeräte in den Klassensälen installieren			Dez.17	Patrick Jacoby		geplant	2
20	2.1.4.	Sanierung: Pfarrerhaus Oberpallen	Nov.13	Jun.15		Patrick Jacoby		abgeschlossen	
21	2.1.4.	Sanierung & Regelung: Frising Haus Beckerich	Jun.14	Nov.15		Patrick Jacoby		abgeschlossen	
22	2.1.4.	Sanierung: Mathieu Haus Beckerich	Jan.15	Mrz.16		Patrick Jacoby	110.000 €	abgeschlossen	
23	2.1.4.	Neue Fenster: Centre Culturel Beckerich		2017	Dez.17	Patrick Jacoby		geplant	3
24	2.2.1.	2. Ofen in der Holzhackschnitzel-Anlage	Jan.15	Okt.15		Patrick Jacoby	830.000 €	abgeschlossen	
25	2.2.1.	Anschluss ans FWN der 3 kommunalen Gebäude von Elvange		Jun.16		Patrick Jacoby	15.000 €	abgeschlossen	
26	2.3.1.	2 Strassen (Bockwee Hovelange & Schweich, Kappellebiereg Schweich) auf LED		Dez.17		Flore Reding	30.000 €	geplant	1
27	2.3.1.	Installation LED in PAP Schonck		2016				abgeschlossen	
28	2.3.1.	Neue Heizungs-Ventilation in der Kirche von Elvange		Sep.16		Patrick Jacoby	41.000 €	abgeschlossen	
29	3.3.2.	Anschluss weiterer privater Häuser ans FWN in Elvange & Hovelange		Dez.16		Patrick Jacoby		abgeschlossen	
30	3.3.2.	CO2 Bilanz (Eco-Region) ausfüllen		Ende 2017		Caroline	SIRK	geplant	2
31	3.4.1.	Kampagne zur Reduktion der Verluste auf dem Trinkwassernetz / Logger		Ende 2016	2020	Christian Seidel		laufend	3
32	3.4.1.	Erneuerung verschiedener Trinkwasserleitungen				Patrick Jacoby		laufend	2
33	3.4.1.	Installation einer Hydrophananlage in Beckerich (für Oberpallen / Levelange)		Dez.17			370.000 €	geplant	1
34	3.4.1.	Ersetzen der Trinkwasserpumpen		Jun.15		Christian Seidel		abgeschlossen	3
35	3.5.1.	Anschluss an die Kläranlage von Boevingen		2018		SIDERO	SIDERO	geplant	3
36	4.1.2.	Erfassung der Verbräuche der kommunalen Fahrzeuge im Emissionsrechner	01.01.2015	Ende 2017		Laurent	0 €	geplant	2

37	4.2.2.	Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmesser		Dez.16	Dez.17	Patrick Jacoby	25.000 €	geplant	2
38	4.2.2.	Anschaffung von 2 fixen Geschwindigkeitsmesser			Dez.17			geplant	2
39	4.2.2.	Erstellung eines Programmes für die Positionierung der Geschwindigkeitsmesser		Dez.16	Dez.17	Patrick Jacoby		geplant	2
40	4.3.1.	Weisser Anstrich des Makadams vor allen Schulen		2020		Patrick Jacoby		geplant	3
41	4.3.1.	Erneuerung des Fussweges zwischen Schule Elvingen und Schweich			Dez.17		345.000 €	geplant	2
42	4.3.1.	Neuer Fusswg zwischen Dillendapp und Ellerstrooss			Dez.17		80.000 €	geplant	2
43	4.3.2.	Ausschilderung der Radwege (Velosophie-Projekt)		01.09.2016		Caroline Schmit	SIRK	abgeschlossen	3
44	4.3.2.	Markierung des kantonalen Radwegnetzes			Mai.17	Caroline	SIRK	geplant	2
45	4.3.2.	Info-Tafeln & Piktogramme			Dez.17		SIRK	geplant	2
46	4.3.2.	Lösung für die Querung im Ausgang von Beckerich Richtung Oberpallen finden			Dez.17	Klimateam		geplant	1
47	4.3.2.	Ausbau der Fahrradweges Huttange - Beckerich		Ende 2016	Dez.17	Thierry Lagoda		geplant	2
48	4.3.3.	Neue Rad-Abstellanlagen installieren			Dez.17	Technischer Dienst		geplant	2
49	4.4.1.	Ersetzen von 2 Bushalte-Stellen (Oberpallen Brücke, Hovelange Knäppchen)		Ende 2016	Dez.17	Patrick Jacoby	12.000 €	geplant	3
50	4.4.3.	Umsetzung Car-Sharing Projekt		2016	Dez.17	Thierry Lagoda	5.000 €	laufend	3
51	4.5.1.	Erstellen und Verteilen von einer regionalen Radweg-Netz-Karte		Aug.15		Leader	LEADER	abgeschlossen	
52	4.5.1.	Kantonale Mobilitätszentrale - LEADER		2017	2018	EnergieAtelier	LEADER	geplant	2
53	5.2.3.	Weiterbildung des technischen Dienstes		2015	2020	Technischer Dienst	6.000 €	laufend	3
54	6.1.2. / 6.4.2.	Jährliche Suebelmouk Spezial Klimapakt (Juni / Juli)		Jul.16	Dez.17	Caroline Schmit	SIRK	laufend	2
55	6.2.4.	Projekt mit Uni Luxemburg: Assessment & Evaluation of social learning for sustainability		Jun.16		Thierry Lagoda		abgeschlossen	
56	6.3.1.	Eco-Transfaire Projekt		Jun.15				abgeschlossen	
57	6.3.3.	Coworking space Projekt - Ekodaul asbl	Jan.14	2020		Thierry Lagoda	15.000 €	laufend	2
58	6.3.3.	Neue Lebensmittel-Kooperative Vun der Atert	2016			Vun der Atert	18.000 €	laufend	3
59	6.3.3.	Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft - Stammtische	01.09.2016			Caroline	SIRK	laufend	2
60	6.3.3.	Studie: Cradle-to-Cradle für Erweiterung der Aktivitätszone SOLUPLA		2017		SIRK / Caroline Schmit	SIRK	geplant	3
61	6.4.3.	Energie-Projekt mit Schulen (EnergieAtelier)	Jan.15	Dez.15		EnergieAtelier	EnergieAtelier	geplant	2
62	6.4.2. / 6.4.4.	Jährliche Organisation des 3.WeltTag		2020		D'Millen asbl / Kommissionen		laufend	3
63	6.4.2.	Organisation von Apéro Chantiers 2017		Ende 2016		EnergieAtelier	EnergieAtelier	laufend	3
64	6.5.3.	Finanzielle Förderung für Wärmeerzeugung mit Erneuerbaren Energien		2017/18		Schöffenrat		laufend	2